				■工数の計算方法 ・1人月=30人日 ・1人日=3時間 ・1時間=0.333人日						
			どの状態で このタスクは 完了になるのか	何人日で このタスクを 完了できそう?	実際に費やした 工数	いつまでに タスクを 完了する?	タスクの 着手状況	=オンスケ =遅延見込み =遅延		
大項目	中項目	小項目	タスクゴール	見積もり工数 (人日)	実績工数 (人日)	期限	ステータス	状況	担当者	備考
	機能要件	-	機能要件の洗い出し	1.5	1	2022/05/02	完了			
要件定義	非機能要件	-	非機能要件の洗い出し	1.5	1	2022/05/02	完了			
	-	-	要件定義書の作成	0.3	1	2022/05/02	完了			
			total工数	3.3	3	3	完了			
		トップ	トップの画面定義が完了すること	0.33	0.33	2022/05/02	着手中			
		会員登録	会員登録の画面定義が完了すること	0.33	0.33	2022/05/02	着手中			
		ログイン	ログインの画面定義が完了すること	0.33	0.33	2022/05/02	着手中			
		マイページ	マイページの画面定義が完了すること	0.33	0.33	2022/05/03	着手中			1
7		ログアウト	ログアウトの画面定義が完了すること	0.33			着手中			1
		一覧	商品一覧の画面定義が完了すること	0.33	0.33	2022/05/03	着手中			
		編集	ユーザー情報編集の画面定義が完了すること	0.33			着手中			+
		詳細	商品詳細画面定義が完了すること	0.33		-	着手中			+
-	画面定義書の作成	一覧	ブランド商品一覧画面定義が完了すること	0.33			着手中			
─基本設計			検索画面定義が完了すること	0.33	_		着手中			+
-		管理者側	管理者側	管理者側	管理者側	管理者側	管理者側		↓ ·管理者側	管理者(
+		ログイン	管理者側ログインの画面定義が完了すること	0.33			着手中	B-Z-DK	B-Z-D KI	640
-		トップ	管理者側トップの画面定義が完了すること	0.33			着手中			+
		新規作成	商品新規作成の画面定義が完了すること	0.33			着手中			+
		詳細	管理者側商品詳細画面定義が完了すること	0.33			着手中			+
-		削除	管理者側商品削除画面定義が完了すること	0.33			着手中			
		編集		.			_			+
	五王海牧园の <i>作</i> 式	編果	管理者側商品編集の画面定義が完了すること	0.33			着手中			+
	画面遷移図の作成	-	画面遷移図の作成が完了	1.00			着手中			
	ER図	_	total工数 ER図の作成が完了及び	6.32 1.50		2022/05/09	着手中			
一詳細設計	テーブル定義書	-	上長レビューで承認を得ること 画面遷移図の作成が完了及び	1.50		2022/05/10	着手中			+
			上長レビューで承認を得ること total工数	3.00		1	未着手			_
設計書レビュー	-	-	講師から基本設計・詳細設計で作成した設計書 のレビューを終えること	1.00		2022/05/10	未着手			
			total工数	1.00	0)	未着手			
実装	環境構築	-	環境構築を終えること	1.00		2022/05/10	未着手			
	テーブルの作成		DBへのテーブル作成を終えること	2.00		2022/05/10	未着手			+
	画面の作成	トップ	トップの画面が完了すること	1.50		2022/05/10	未着手			+
	四曲VIFM	会員登録	会員登録画面が完了すること	1.50		2022/05/11	未着手			+
		ログイン								+
		マイページ	ログイン画面が完了すること マイページ画面が完了すること	1.00		2022/05/11	未着手			+
					-					
		ログアウト	ログアウト画面が完了すること	0.66		2022/05/11	未着手			+
		一覧	商品一覧画面が完了すること	1.50		2022/05/12	未着手			+
		編集	ユーザー情報編集画面が完了すること	1.50		2022/05/12	未着手	1		
		新規作成	新規作成画面が完了すること	2.00	-	2022/05/12	未着手			
		詳細	商品詳細画面が完了すること	1.50		2022/05/12	未着手	1		
		一覧	ブランド商品一覧画面が完了すること	1.50	<u> </u>	2022/05/12	未着手			1
		検索	検索画面が完了すること	2.00		2022/05/12	未着手			
		管理者側	管理者側	管理者側	管理者側	管理者側	管理者側	管理者側	管理者側	管理者

		ログイン	ログイン画面が完了すること	1.50		2022/05/13	未着手		
		トップ	トップ画面が完了すること	1.50		2022/05/13	未着手		
		新規作成	商品新規作成画面が完了すること	1.50		2022/05/13	未着手		
		詳細	商品詳細画面が完了すること	2.00		2022/05/13	未着手		
		削除	商品削除画面が完了すること	1.50		2022/05/13	未着手		
		編集	商品編集画面が完了すること	1.50		2022/05/13	未着手		
			total工数	28.66	0		未着手		
単体テスト	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了	2.00		2022/05/16	未着手		
	テスト実施	-	エラーなく全てのテストを終えること	1.33		2022/05/16	未着手		
			total工数	3.33	0				
結合テスト	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了	1.33		2022/05/16	未着手		
	テスト実施	-	エラーなく全てのテストを終えること	1.00		2022/05/16	未着手		
			total工数	2.33	0				
受け入れテスト	-	-	講師にレビューしてもらいOKをもらうこと	2.00		2022/05/17	未着手		
			total工数	2.00	0				
プレゼン準備	発表会前のプレゼン資料作り	-	プレゼン資料の作成を完了すること	2.33		2022/05/18	未着手		
			total工数	2.33	0				
発表会	-	-	発表会を終えること	0.33		2022/05/19	未着手		
			total工数	0.33	0				
				52.6					
			114						